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ВСТУП 

 

Дисципліна «Управління проєктами» необхідна для ознайом-
лення студентів з принципами організації виконання проєктів, які по-

чинаються з ініціації та визначення цілі, передбачають виконання ро-

біт з врахуванням термінів, часу, обсягів та ризиків, проведення 
контролю та завершення з отриманням результату, що задовольняє 

замовника.  

Термін, що передбачений робочим планом на аудиторні занят-

тя з дисципліни, не дає можливості у необхідному обсязі викласти пе-
редбачений навчальний матеріал. Тому частина робочої навчальної 

програми дисципліни може не викладатися на аудиторних заняттях, 

що передбачає її самостійне вивчення. До того ж, і той матеріал, що 
викладається в аудиторії, теж повинен бути закріплений шляхом са-

мостійної роботи студента. 

Згідно діючого навчального плану викладання дисципліни 

здійснюється у 1-му семестрі загальною кількістю 135 годин (4,5 кре-
дити), в тому числі лекції – 30 годин, практичні роботи – 14 годин, 

індивідуальна самостійна робота студента – 91 година. По закінченню 

семестру передбачено екзамен з дисципліни. 
Мета методичних рекомендацій полягає в наступному: 

- ознайомити студентів з повним обсягом навчального матері-

алу з дисципліни, який він повинен засвоїти, в тому числі і з тією час-
тиною, яка повністю виноситься на самостійне вивчення;  

- навести необхідну навчальну літературу по кожній тематиці 

дисципліни; 

- надати методичні вказівки та контрольні питання для само-
перевірки знань; 

- ознайомити студентів з заходами контролю засвоєння навча-

льного матеріалу в умовах кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу. 
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1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

1.1 Мета вивчення дисципліни 

 

«Управління проєктами» – інженерна дисципліна, мета якої 
ознайомити студентів з методологією управління проектами, техноло-

гію їх розробки та реалізації; сформувати здатність досягати цілі за 

допомогою проєктного та процесного підходу. 

 

1.2 Завдання вивчення дисципліни 

 

Завдання дисципліни. 

 вивчення основних понять, систем і інструментарію управлін-

ня проєктами; 

 набуття практичних навичок з ініціації проєктів, плануванні 
завдань для їх реалізації, розподілу відповідальності; 

 формування нового проєктного мислення, певного світогляду 
стосовно командної діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

отримати 

загальні компетентності:  
ЗК1. Здатність виявляти, ставити та вирішувати інженерно-

технічні та науково-прикладні проблеми. 
ЗК2. Здатність використовувати інформаційні та комуніка-

ційні технології. 

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК4. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 
ЗК5. Здатність спілкуватися з представниками інших профе-

сійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

фахові компетентності:  
ФК1. Здатність застосовувати відповідні методи і ресурси су-

часної інженерії для знаходження оптимальних рішень широкого кола 

інженерних задач із застосуванням сучасних підходів, методів прогно-
зування, інформаційних технологій та з урахуванням наявних обме-

жень за умов неповної інформації та суперечливих вимог. 
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ФК3. Здатність до самостійної роботи і ефективного функціону-

вання в якості керівника групи. 

Очікувані програмні результати навчання: 
РН5. Самостійно ставити та розв’язувати задачі інноваційного 

характеру, аргументувати і захищати отримані результати та прийняті 

рішення. 
РН6. Розробляти, виконувати та оцінювати інноваційні проекти 

з урахуванням інженерних, правових, екологічних, економічних та 

соціальних аспектів.  

РН9. Організовувати роботу групи при виконанні завдань, 
комплексних проектів, наукових досліджень, розуміти роботу інших, 

давати чіткі інструкції. 

Перелік дисциплін, засвоєння яких є необхідним для ви-

вчення дисципліни: 

- Управління якістю; 

- Економіка за видами діяльності. 
 

2 РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 
По кожній тематиці вказані години на лекційні заняття. Годи-

ни на самостійну роботу студента при вивченні кожної теми надані у 

розділі 3. 

 

2.1 Назва та зміст тем дисципліни, методичні вказівки до їх 

вивчення 

 

2.1.1 Вступ.  

Зародження управління проєктами. Впровадження методів 

критичного шляху, сітьового планування. Створення інституту управ-
ління проєктами. Організації, що займаються стандартизацією проєк-

тної діяльності. Настанова до Зводу знань з управління проєктами. 

Методичні вказівки 

При розгляді цієї теми звернути увагу на історичний шлях 
впровадження проектного управління в діяльності організацій, причи-

ни створення  інституту управління проєктами (РМІ). 
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Питання для самоперевірки 

1. Яка асоціація займається розробленням стандартів оціню-

вання компетенції менеджерів для управління програмами та портфе-
лями. 

2. Комітет якої асоціації розробив стандарт «Керівництво з 

управління проектами та програмами для впровадження інновацій на 
підприємствах». 

3. Яка асоціація розробила «Стандарт оцінювання практичної 

компетенції менеджерів програм». 

4. З якого року розпочинає роботу у США інститут управління 
проектами (PMI). 

5. У якому році було розроблено метод критичного шляху 

(СРМ). 
6. Який стандарт описує Звод знань з управління проєктами. 

7. На що орієнтоване призначення проєктів у Сьомому виданні 

Зводу знань з управління проєктами . 

 

2.1.2 Основні терміни та визначення  

Організаційна структура управління проєктами. Роль керівни-

ка проєкту. Команда проєкту, зацікавлені сторони. Технічне управлін-
ня проєктом. Стратегічне управління проєктом. 

Методичні вказівки 

При розгляді цієї теми звернути увагу терміни, які використо-
вуються в «Управлінні прєктами».  

Питання для самоперевірки 

1. Що відрізняє проєкт від операційної діяльності. 

2. Проєкт, програма проєктів, портфель проєктів. 
3. Значення стратегії в управління проєктами. 

4. Фактори внутрішнього середовища проєкту. 

5. Фактори зовнішнього середовища проєкту. 
6. Що включає життєвий цикл управління проєктами. 

 

2.1.3 Організація управління проєктом 
Організаційна структура управління проєктами. Роль керівни-

ка проєкту. Команда проєкту, зацікавлені сторони. Технічне управ-

ління проєктом. Стратегічне управління проєктом. 
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Методичні вказівки 

При розгляді цієї теми звернути увагу на створення організа-

ційної структури проєкту, зацікавлених осіб, роль керівника, замовни-
ка, куратора, команди проєкту. 

Питання для самоперевірки 
1. Роль керівника проєкту.  
2. Хто відповідає за якісну постановку цілі проєкту. 

3. Хто здійснює управління проєктом та несе відповідальність 

за його результати. 

4. Ролі членів команди при виконанні проєкту. 
5. Хто відстоює інтереси керівника проєкту.  

6. Хто є власником результатів проєкту.  

7. Хто відповідає а формування команди проєкту.  
8. Хто несе відповідальність за виконання проєкту разом з ке-

рівником проєкту.  

9. Хто відповідає за забезпечення проєкту ресурсами.  

10. Для чого створюється команда проєкту 
 

2.1.4 Процес ініціації проєкту 
Визначення цілей проєкту. Визначення учасників проєкту. 

Створення статуту проєкту. 

Методичні вказівки 

При розгляді цієї теми звернути увагу на оцінку можливостей 
реалізувати проєкт в обмеженнях часу, ресурсів бюджету, визначення 

учасників проєкту та їх роль ньому, складання статуту проєкта. 

Питання для самоперевірки 

1. На якому етапі життєвого циклу управління проєктами визна-
чаються цілі проєкту.  

2. На якому етапі життєвого циклу управління проєктами визна-

чають учасників проєкту.  
3. Хто може бути учасником проєкта. 

4. Головна мета ініціації проєкту. 

5. Які механізми застосовують для опитування стейкхолдерів.  
6. Хто призначає керівника.  

7. Що включає зміст статут проєкту.  
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2.1.5 Проєктний трикутник 
Потрійна обмеженість проєкту. Час. Вартість. Обсяг. Методи 

управління проєктами. 

Методичні вказівки 

При розгляді цієї теми звернути увагу на потрійну обмеже-

ність проєкту. 

Питання для самоперевірки 

1. Взаємозв’язки у проєктному трикутнику. 

2. Балансування потрійною обмеженістю. 

3. Гнучкість проєктного трикутника. 
4. Методи управління проєктами щодо економії вартості та 

часу. 

 

2.1.6 Створення плану проєкта 
Елементи плану проєкта. Показники успішності. Віхи проєкту. 

Метод критичного шляху. Матриця відповідальності. План обміну 

інформацією. 

Методичні вказівки 

При розгляді цієї теми звернути увагу на призначення цілі, по-

казники успішності, віхи та очікувані результати, хронологію та гра-
фік виконання робіт.  

Питання для самоперевірки 

1. Для чого потрібний план проєкту. 
2. Хто визначає показникі успішності. 

3. Які методи використовують для визначення показників ус-

пішності. 

4. З якою метою використовують у проєкті віхи. 
5. Яким чином визначається критичний шлях проєкту. 

 

2.1.7 Управління командою 
Ознаки команди. Кількісний склад команди. Методи оцінки пе-

рсоналу. Статусно-рольові відносини. Форми, типи та стилі управлін-

ня командою. Управління конфліктними ситуаціями. 

Методичні вказівки 

При розгляді цієї теми звернути увагу на те, яким чином фор-

мується команда проєкту, її ознаки, рольові призначення, форми уп-

равління, типи організації робіт, прийняття управлінських рішень, мо-
тивація, конфлікти та їх згладжування. 
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Питання для самоперевірки 
1. Термін роботи команди проєкта. 

2. Яким чином визначається кількість людей у команді. 
3. Від чого залежить специфіка проєкту. 

4. Види нагород членів команди. 

5. Причини конфліктів. 
6. Шляхи подолання конфліктів. 

 

2.1.8 Управління якістю 

Якість проєкту та якість продукту. Принципи TQM. Плану-
вання якості. Забезпечення якості. Контроль якості. Методи забезпе-

чення якості. 

Методичні вказівки 
При розгляді цієї теми звернути увагу на ключові аспекти яко-

сті, взаємозв’язок між якістю продукцією та якістю проєкту, основні 

концепції TQM, планування якості, забезпечення якості, контроль 

якості. 

Питання для самоперевірки 

1. Що визначає якість продукції. 

2. Що визначає якість проєкту.  
3. Які методи контролю якості використовують при реалізації 

проєкту. 

4. Процесний підхід при виконанні проєкту. 
5. У чому полягає планування якості проєкту. 

6. Як забезпечується якість виконання проєкту. 

 

2.1.9 Управління вартістю проєкта 
Оцінка вартості проєкту. Бюджетування проєкту. Контроль 

вартості проєкту. Види оцінок вартості проєкту. Підходи до оцінки 

вартості проєкту. Види бюджетів. 

Методичні вказівки 

При розгляді цієї теми звернути увагу на оцінку вартості проєкту, бю-

джетування проєкту, контроль вартості проєкту.  

Питання для самоперевірки 

1. Визначення ресурсів, необхідних для виконання проєкту. 

2. Що передбачає попередня оцінка вартості проєкту. 

3. Що є результатом оцінки вартості проєкту.  
4. Коли робиться фактична оцінка вартості проєкту . 
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5. Що визначає бюджетування.  

6. Як називається бюджет, що виділяють на заплановані роботи. 

7.  Як називається бюджет виконаних робіт. 
 

2.1.10 Управління ресурсами проєкту 

Класифікація ресурсів. Невідтворювані ресурси. Відтворювані 
ресурси. Завдання управління ресурсами. Управління закупками. Уп-

равління поставками. Вибір постачальників. Контроль за постачанням. 

Форми закупок. Управління запасами. Структура логістичної системи. 

Методичні вказівки 
При розгляді цієї теми звернути увагу на складові ресурсів, 

відтворювані та невідтворювані ресурси, планування та організацію 

закупок та поставок, логістична система. 

Питання для самоперевірки 
1. Для чого потрібні закупки. 

2. Як здійснюється вибір постачальників. 

3. Між ким укладається договір при прямих закупках.  
4. Коли укладається договір підряду.  

5. Що відносять до невідтворюваних ресурсів. 

6. Що відносять до відтворюваних ресурсів.  
7. Що передбачає договір оренди.  

8.Для чого контролюють запаси ресурсів. 

9. Які ресурси відносять до запасів. 
 

2.1.11 Управління ризиками у проєкті 

Види ризиків. Фактори ризиків. Виявлення джерел ризику. 

Проєктні ризики. Планування управління ризиками. Ідентифікація ри-
зиків. Оцінка проєктних ризиків. Планування реагування на ризики. 

Кількісна та якісна оцінка ризиків. Способи зниження проєктних ри-

зиків.  

Методичні вказівки 

При розгляді цієї теми звернути увагу на внутрішні та зовніш-

ні ризики, методи їх виявлення та наслідками, планування управління 
ризиками; ідентифікація ризиків; якісна та кількісна оцінка ризиків; 

планування реагування на ризики; моніторинг та контроль ризиків, 

розподіл ризиків між учасниками проєкту. 
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Питання для самоперевірки 

1. Що таке ризик 

2. Які ризики не залежать від проектної команди. 
3. Який негативний вплив оказують ризики на проєкт. 

4. Причини появи ризику.  

5. Яким чином визначають види ризиків. 
6. Що відносять до внутрішніх ризиків.  

7. Що відносять до зовнішніх ризиків.  

8. Які методи використовують для кількісного аналізу ризику.  

9. Які заходи використовують для зниження проєктних ризи-
ків.  

 

2.1.12 Управління комунікаціями в проєкті 
Планування комунікацій. Збір та розподіл інформації. Звіт-

ність про хід виконання проєкту. Документування результатів роботи. 

Методичні вказівки 

При розгляді цієї теми звернути увагу на роль комунікації в 
управлінні проєктами, вимоги до комунікацій, види, форми та засоби 

комунікацій.  

Питання для самоперевірки 
1. Ціль комунікацій 

2. Коли визначають взаємодію між учасниками проєкту.  

3. Як називаються комунікації, що здійснюються в середині 
команди. 

4. Які методи комунікацій передбачають використання 

комп’ютерних технологій  

5. Що створюють в результаті планування комунікацій.  
6. Куди записують осіб, що відповідають за поширення інфо-

рмації. 

7. Коли при комунікаціях використовуються письмові повідо-
млення.  

8. Від яких чинників залежить вибір технологій комунікацій.  

 

2.1.13 Завершення проєкту 

Експлуатаційні випробування. Закриття контракту. Етапи за-

криття контракту. Підсумковий звіт. 

 

 



13 

 

Методичні вказівки 

При розгляді цієї теми звернути увагу на фазу завершення 

проєкту, експлуатаційні випробування, закриття контрактів та здача 
проєкту. 

Питання для самоперевірки 

1. За яких умов закривають контракти.  
2. Що визначають при експлуатаційних випробуваннях  

3. Кому передають інформацію про випробування виробу по 

завершенню проєкта. 

4. Що перевіряють при закритті контракту. 
5. Що роблять з недоліками проєкту, що залишилися по його 

завершенню. 

8. Хто виконує гарантійне обслуговування продукції після за-
вершення проєкту. 

9. Що передбачає перевірка звітності замовника. 

10. Що передбачає перевірка звітності виконавця.  
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2.2 Перелік практичних робіт та їх тривалість 

 

2.2.1 Цілі та завдання проєкту - 2 години 
2.2.2 Зацікавлені сторони – 2 години 

2.2.3 Статут проєкту – 4 години 

2.2.4 Ієрархічна структура робіт - 2 години 
2.2.5 Матриця відповідальності – 2 години 

2.2.6 Сітковий графік – 2 години 

Методичні вказівки 

При підготовці до виконання практичних робіт слід користу-
ватися методичними вказівками [13] 

 

2.3 Контрольні питання 

 

При підготовці до поточного та остаточного контролю знань 

студент може перевірити свою готовність, відповідаючи на нижчена-

ведені питання, які охоплюють вузлові положення дисципліни «Уп-
равління проєктами». 

1. Історичний шлях впровадження управління проєктами  

2. Організації, що займаються стандартизацією проєктної діяльності  
3. Стандарти, описують аспекти управління проектами  

4. Особливості проєктної діяльності  

5. Особливості операційної діяльності  
6. Проєкт, програма проєктів, портфель проєктів  

7. Управління проєктом та життєвий цикл управління проєктом  

8. Області знань при управлінні проєктами  

9. Класифікація проєктів  
10. Учасники проєкту. Визначення основних учасників проєкту  

11. Ролі в організаційній структурі управління проєктами  

12. Роль керівника проєкту в управлінні проєктом  
13. Команда проєкту. Етапах становлення у команди  

14. Ініціація проєкту. Її роль в управлінні проєктом  

15. Статут проєкту 16. Проєктний трикутник  
17. Методи управління проєктами  

18. Основні елементи плану проєкту. Ієрархічна структура робіт  

19. Принципи формування команди проєкту  

20. Організаційні форми управління командою проєкту  
21. Підходи до формування команди проєкту  
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22. Типи управління командою проєкту  

23. Методики оцінки персоналу при формуванні команди проєкту  

24. Мотивація команди проєкту  
25. Конфлікти в команді проєкту та шляхи їх подолання  

26. Якість продукту та якість проєкту  

27. Основні принципи Загального управління якістю  
28. Процеси управління якістю  

29. Методи та інструменти контролю якості  

30. Процеси управління вартістю проєкта  

31. Види оцінок вартості проєкту  
32. Підходи до оцінки вартості проєкту  

33. Складові вартості проєкту  

34. Види бюджетів  
35. Контроль вартості проєкту 3 

6. Аналіз вартісного виконання проєкту  

37. Управління матеріальними ресурсами проєкту  

38. Управління закупками  
39. Управління поставками  

40. Регулювання відносин при здійсненні закупок між учасниками  

41. Управління запасами ресурсів  
42. Логістичні операції в управлінні проєктами 

 43. Управління ризиками в проєкті  

44. Основні види ризиків  
45. Методи визначення ймовірності появи ризиків  

46. Причини виникнення проєктних ризиків  

47. Принципи управління проєктними ризиками  

48. Методи кількісного аналізу ризиків  
49. Способи зниження проєктних ризиків  

50. Управління комунікаціями у проєкті  

51. Етапи комунікаційного процесу  
52. Типи комунікаційних вимог проєктної команди  

53. План управління комунікаціями  

54. Комунікаційні технології при виконанні проєктів  
55. Етапи закриття проєкту  

56. Значення підсумкового звіту 
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3 КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ З ПЕРЕВІРКИ ЯКОСТІ 

ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ 

 
На підставі робочої програми дисципліни та вимог кредитно-

модульної системи організації навчального процесу кафедра розроб-

ляє контрольні заходи з перевірки якості засвоєння студентом навча-
льного матеріалу дисципліни. 

Контрольні заходи з дисципліни «Управління проєктами» пе-

редбачають наступні кваліфікаційні завдання: 

- опитування за окремими темами лекційного курсу; 
- виконання та захист звітів практичних робіт; 

- складання екзамену. 

Склад, обсяг і терміни виконання змістових модулів, на які 
підрозділяється робоча програма дисципліни, надані у таблиці 3.1. 

У першому семестрі планується проведення підсумкового мо-

дульного контролю. 

Для закріплення поточних знань на протязі семестру, до про-
ведення підсумкового модульного контролю, проводяться контрольні 

заходи (письмове опитування студентів за матеріалами лекцій, що бу-

ли прочитані), на підставі яких студент отримує попередню оцінку. 
Слід зазначити всі заходи, що плануються, повинні бути складені по-

зитивно. Негативна оцінка з будь якого контрольного заходу свідчить 

про незасвоєння студентом навчального матеріалу. 
Студент, який отримав на модульному контролі незадовільну 

оцінку або не з’явився на нього, має можливість повторного складан-

ня протягом одного-двох тижнів. 



17 

 

Таблиця 3.1- Структура навчальної дисципліни 

Модулі  

(блоки 
змісто-

вих 
моду- 
лів) 

Найменування змістових 
модулів дисципліни 

Розподіл навчального 
часу за елементами мо-
дуля (видами занять), 

години 

Н
о
м

ер
 л

аб
о
р
ат

о
р
н

о
ї 

р
о
б
о
ти

 

Обсяг 
наванта- 
ження 

студента 

Л
ек

ц
ії

 

Л
аб

о
р
ат

о
-

р
н

і 
р
о
б
о
ти

 

П
р
ак

ти
ч
н
і 

за
н

ят
тя

 

С
ам

о
ст

ій
н
а 

р
о
б
о
та

 

Г
о
д

и
н

 

К
р
ед

и
-

ті
в 

Блоки змістових модулів, що виносяться на перший модульний контроль 

1 Вступ. 2 – - 7 - 9 0,3 

2 
Основні терміни та визна-
чення 

2 - - 
7 

- 
9 

0,3 

3 
Організація управління 
проєктом 

2 - - 
7 

- 
9 

0,3 

4 Процес ініціації проєкту 4 - 6 7 - 17 0,57 

5 Проєктний трикутник 2 - 4 7  13 0,43 

6 Створення плану проєкта 4 - 4 7  15 0,5 

 Всього 16 - 14 42  72 2,4 

Термін I-го підсумкового контролю – 7-й тиждень І семестру 

Блоки змістових модулів, що виносяться на другий модульний контроль 

7 Управління командою. 2 - - 7 - 9 0,3 

8 Управління якістю 2 - - 7 - 9 0,3- 

9 
Управління вартістю проє-
кта 

2 -  7 - 9 0,3 

10 Управління ресурсами 2 - - 7 - 9 0,3 

11 
Управління ризиками у 

проєкті 
2 - - 7 - 9 0,3 

12 Управління комунікаціями 2 - - 7 - 9 0,3 

13 Завершення проєкту 2 - - 7 - 9 0,3 

 Всього 14  - 49 - 63 2,1 

Термін II-го підсумкового контролю – 14-й тиждень І семестру 

Загальна кількість 30 - 14 91 - 135 4,5 

 
Студент, який одержав за результатами модульного контролю 

позитивні оцінки, виконав всі завдання, що передбачені робочим нав-

чальним планом дисципліни, отримує позитивну оцінку. 
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4 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Надається частковий перелік навчальної та довідникової літе-
ратури, що рекомендується при вивченні дисципліни «Управлыння 

проэктами». Слід мати на увазі, що джерела, які можуть бути викори-

стані, не обмежуються тільки цим переліком. 
 

4.1 Базова література 

1. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проєк-

тами: підручник. - Київ: ЦНЛ, 2010. 432 с. 
2. Фесенко Т. Г. Управління проєктами: теорія та практика ви-

конання проектних дій: навч. посібник / Т. Г. Фесенко. – Харків : 

ХНАМГ, 2012. – 181 с 
3. Петренко Н. О. Управління проєктами [текст] навчальний 

посібник. / Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. – К. : 

«Центр учбової літератури», 2015. – 244 с 

4. Микитюк П. П. Управління проєктами: Навч. пос. [для студ. 
вищ. навч. закл.] / П. П. Микитюк – Тернопіль, 2014. – 270 с. 

5. Филипенко О. М. Управління проєктами: навч. посібник / 

О.М. Филипенко, Т. С. Колєснік. – Харків: ХДУХТ, 2016. – 161 с. 
 

4.2 Допоміжна 

6. Кобиляцький Л.С. Управління проєктами. / Л.С. Кобиляць-
кий. – К.: МАУП, 2002. -200с. 

7. Новиков Д.А. Модели и механизмы управления научными 

проектами в ВУЗах. / Д.А. Новиков, А.Л.Суханов - М.: Институт 

управления образованием РАО, 2005. – 80 с. 
8. Навчальний дистанційний курс «Проєктний менедждмент 

(Управління проєктами)», 2020. -81с. 

9. Чевганова В. Я. Проектний аналіз. [текст] : навч. посіб. / В. 
Я. Чевганова, В. В. Биба, А. С. Скрильник – К. : «Центр учбової літе-

ратури», 2014. – 258 с.. 

 

4.3 Інформаційні ресурси 

10. https://www.pmi.org/ – сайт інституту управління проєкта-

ми в України  

11. http: // www. niss.gov.ua – сайт Національного Інституту 
стратегічних досліджень  
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4.4 Навчально-методична література 

 
12. Конспект лекцій з дисципліни «Управління проєктами» для 

студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми 

«Технології машинобудування» усіх форм навчання. /Укл. Дядя С.І. – 
Запоріжжя: НУЗП, 2022. - 158с. 

13. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни 

“Управління проєктами” для студентів спеціальності 131 „Прикладна 

механіка” освітньої програми „Технології машинобудування” усіх 
форм навчання. /Укл. С.І.Дядя,– Запоріжжя: НУЗП, 2023.- 23с. 

14. Методичні вказівки до самостіної роботи. з дисципліни 

“Управління проєктами” для студентів спеціальності 131 „Прикладна 
механіка” освітньої програми „Технології машинобудування” усіх 

форм навчання. /Укл. С.І.Дядя, Л.О.Тумарченко – Запоріжжя: НУЗП, 

2021.- 19с 


