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СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ 

РЕКОНСТРУКЦІЇ ДІЮЧИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Будівництво являє собою самостійну галузь економіки країни, функцією 

якої є зведення нових, розширення, реконструкція, технічне переоснащення 
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та ремонт діючих підприємств, будівель і споруд. Основне завдання будівни-

цтва - розширене відтворення і якісне оновлення основних фондів всіх галу-

зей економіки країни. Кінцевою продукцією будівництва як галузі є введені в 

дію підприємства, будівлі і споруди, що утворюють основні фонди господар-

ського комплексу країни, в створенні яких беруть участь багато галузей: 

машино- і приладобудування, металургія, хімічна промисловість, виробницт-

во будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та інших. 

Актуальність роботи: Приведена актуальність питань, пов'язаних з удо-

сконалення організаційно-технологічних рішень будівництва, відновлення та 

модернізації діючих промислових підприємств, як фактора, який має величе-

зне значення для підйому та розвитку будівельного комплексу, що й обумов-

лює наукову та практичну актуальність роботи. 

Метою роботиє розробка теоретико-методологічного підґрунтя раціона-

лізації організаційно-технологічних рішень реконструкції діючих промисло-

вих підприємств в умовах впливу технологічних та інфраструктурних факто-

рів індустріального виробництва. 

Основні результати досліджень.Представлена система дозволяє здійс-

нити раціональне розподілення обмежених ресурсів організації-виконавця по 

критичних областях сукупності робіт з визначенням їх організаційно-

технологічних характеристик. Це дає можливість сконцентруватися на своє-

часному виконанні саме визначених робіт та приділити увагу питанням ви-

значення величин розміщення навантаження між елементами та підрозділами 

організації- виконавця. 

У загальній постановці моделей головна мета полягає в ув'язці можли-

востей постачальників і підрозділів (субпідряду) організації-виконавця в часі 

з урахуванням обмежень індустріального виробництва та мінімізації витрат 

на доставку, зберігання, перерозподіл та використання матеріально-

технічних ресурсів. 

Результати були використані у практичній діяльності наступних будіве-

льних підприємств в процесі підготовки та реалізації ряду будівельних прое-

ктів: капітальні ремонти доменних печей у Запоріжжі, Дніпрі, Маріуполі, 

Кривому Розі. 

За результатами розрахунків та практичного використання розроблено-

го комплексу застосування розроблених моделей та впровадження результа-

тів дослідження в практику підготовки і організації будівельного виробницт-

ва можливо зазначити, що отримана система обґрунтування рішень ресурсно- 

календарного забезпечення проектів реконструкції діючих промислових під-

приємств забезпечує обґрунтованість відбору раціональних варіантів. 

Висновки. Удосконалені моделі та запропоновані рішення раціоналіза-

ції організаційно-технологічних рішень дозволяють забезпечити необхідний 

рівень використання існуючих технічних потужностей, оптимізацію їх складу 
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і структури, використання потенціалу, можливостей та ресурсів будівельного 

підприємства. Розроблений автоматизований програмний комплекс інтегро-

вано з сучасними програмними продуктами планування будівництва, що 

сприяє зростанню достовірності при прийнятті організаційно-технологічних 

рішень будівельного виробництва. 




